

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
на базе МОУ «СОШ №1 с.п. Исламей»

| № п/п | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
|----------|--|--|-------------------|
| 1 | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1 Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; – утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Май – июнь |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | Июль |
| 3 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | Август |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования | Дизайн проект | Июнь |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования | Проект зонирования | Июнь |
| 6 | <p>1. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия».</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p> | <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> | Август – сентябрь |
| 7 | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка технического задания | Государственные (муниципальные) контракты на поставку | Июль-август |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|-------------|
| | <p>согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</p> <ul style="list-style-type: none"> – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | оборудования | |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | | Июль-август |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора | Август |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | Сентябрь |
| 11 | Открытие Центра | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора | Ежемесячно |