



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМРЭ
ЩЭНЫГЪЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ
ЭМ ИЛМУ МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

«13» 09 2022 г.

№ 22/751

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Кабардино-Балкарской Республике
в 2022-2023 учебном году»

В целях обеспечения подготовки и организованного проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2022-2023 учебном
году» (далее – План мероприятий).

2. Сектору мониторинга качества образования и аттестации
обучающихся Минпросвещения КБР (Дышекова О.М.), ГБУ «Центр
оценки качества образования, профессионального мастерства и
квалификации педагогов» Минпросвещения КБР (Машуков А.Б.),
ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР
(Кажаров А.Г.), рекомендовать муниципальным органам управления
образованием обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР
Мисостову Е.Н.

И.о. министра

А.Езаов

УТВЕРЖДЕН

приказом Минпросвещения КБР

от 13.09.2022 г. № 22/751

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2022-2023 учебном году»

Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Результат
Анализ проведения ГИА в 2022 году			
1. Подготовка аналитических отчетов об итогах проведения ГИА в 2022 году	до 15 октября 2022 г.	Дышкова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. Кажаров А.Г.	аналитические отчеты, презентации, совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием
Мероприятия по повышению качества образования			
2. Проведение обучающих мероприятий для учителей русского языка и литературы по совершенствованию методики подготовки обучающихся 11 классов к написанию итогового сочинения (изложения)	по графику ГБУ ДПО ЦНППМР	Кажаров А.Г.	повышение квалификации учителей русского языка в части подготовки обучающихся 11 классов к написанию итогового сочинения (изложения)
3. Проведение обучающих мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА в рамках курсов повышения квалификации	в течение 2022-2023 учебного года в соответствии с планом работы ГБУ ДПО ЦНППМР	Кажаров А.Г.	повышение квалификации учителей-предметников в части подготовки обучающихся к прохождению ГИА
4. Сопровождение образовательных организаций с низкими результатами обучения и образовательных организаций, демонстрирующих необъективные результаты ГИА и ВПР	в течение 2022-2023 учебного года в соответствии с планом работы ГБУ ДПО ЦНППМР	Кажаров А.Г.	повышение качества образования в школах с низкими и необъективными результатами ГИА и ВПР

5.	Проведение обучающих мероприятий для руководителей (заместителей руководителей) муниципальных органов управления образованием по вопросам внедрения муниципальных и школьных программ повышения качества образования, разработанных на основе анализа результатов ГИА, оценочных процедур, внутришкольного контроля	в течение 2022-2023 учебного года в соответствии с планом работы ГБУ ДПО ЦНППМР	Кажаров А.Г.	повышение квалификации руководителей (заместителей руководителей) муниципальных органов управления образованием
6.	Проведение апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	по графику ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»	Машуков А.Б.	создание новой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций
7.	Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций (по программе предыдущего года обучения) в форме всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)	с 19 сентября по 24 октября 2022 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	определение уровня подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего образования
8.	Проведение мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, в форме ВПР	с 15 сентября по 8 октября 2022 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	определение качества подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования
9.	Проведение апробации контрольных измерительных материалов, сформированных на базе банка заданий для оценки читательской грамотности обучающихся 5-9 классов	с 26 по 30 сентября 2022 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	развитие системы оценки качества общего образования в части оценки читательской грамотности обучающихся
10.	Проведение национальных исследований качества образования: в 6-х классах в 8-х классах	11 октября 2022 г. 13 октября 2022 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	выявление уровня сформированности личностных и метапредметных результатов обучающихся

11.	Проведение региональных мониторинговых исследований уровня обученности учащихся 9-х классов по обществознанию	март 2023 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	определение уровня обученности учащихся 9-х классов по обществознанию
12.	Проведение тренировочных экзаменов в 11-х классах	в течение учебного года (по графику ФЦТ)	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	определение уровня освоения образовательных программ обучающимися 11-х классов; ознакомление обучающихся с процедурой и технологическими особенностями проведения ЕГЭ
Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА				
13.	<p>Разработка распорядительных и инструктивно-методических документов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 в КБР: приказ Минпросвещения КБР «Об организации работы регионального центра обработки информации»; приказ Минпросвещения КБР «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Кабардино-Балкарской Республике в 2022-2023 учебном году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «О сроках и местах регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2023 году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в 2023 году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «О государственной экзаменационной комиссии КБР для проведения государственной итоговой аттестации по</p>	<p>до 27 сентября 2022 г.</p> <p>до 7 октября 2022 г.</p> <p>до 1 декабря 2022 г.</p> <p>до 10 января 2023 г.</p> <p>до 10 января 2023 г.</p>	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	распорядительные документы, регламентирующие организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11

<p>образовательным программам среднего общего образования в 2023 году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «Об организации работы предметных комиссий Кабардино-Балкарской Республики в 2023 году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «О конфликтной комиссии Кабардино-Балкарской Республики при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «Об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «О государственной экзаменационной комиссии КБР для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «О конфликтной комиссии Кабардино-Балкарской Республики при проведении государственной итоговой аттестации по</p>	<p>до 15 февраля 2023 г.</p> <p>до 15 февраля 2023 г.</p> <p>до 15 февраля 2023 г.</p> <p>до 1 марта 2023 г.</p> <p>до 1 марта 2023 г.</p> <p>до 15 марта 2023 г.</p> <p>до 15 марта 2023 г.</p> <p>до 11 марта 2023 г.</p>	
---	---	--

	<p>образовательным программам основного общего образования в 2023 году»;</p> <p>приказ Минпросвещения КБР «О специалистах, привлекаемых к работе в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»</p>	<p>до 21 марта 2023 г.</p>		
14.	<p>Подготовка инструктивных писем по вопросам информационно-методического сопровождения ГИА-9, ГИА-11</p>	<p>в течение всего периода</p>	<p>Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.</p>	<p>инструктивные письма по вопросам информационно-методического сопровождения ГИА</p>
Финансовое обеспечение ГИА				
15.	<p>Расчет объема средств республиканского бюджета КБР на финансирование расходов для проведения ГИА в 2023 году</p>	<p>до 20 декабря 2022 г.</p>	<p>Дышекова О.М. Машуков А.Б. Уянова Е.Е.</p>	<p>смета расходов для проведения ГИА в 2023 г.</p>
16.	<p>Проведение конкурсных процедур по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА (оказание услуг по обеспечению видеозаписи при проведении ЕГЭ; оказание услуг по передаче неисклучительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; оказание услуг по обучению специалистов, привлекаемых к проведению ГИА): формирование технического задания; размещение на официальном портале информации о проведении конкурса; проведение конкурса; заключение контракта</p>	<p>январь-март 2023 г.</p>	<p>Дышковых А.Р. Машуков А.Б.</p>	<p>заключенные контракты на выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА</p>
17.	<p>Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА</p>	<p>январь - март 2023 г.</p>	<p>Дышковых А.Р. Машуков А.Б.</p>	<p>заключенные договоры о предоставлении услуг в рамках подготовки и проведения ГИА</p>
Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА				
18.	<p>Проведение обучающих мероприятий для экспертов (учителей русского языка и литературы),</p>	<p>по графику ГБУ ДПО ЦНППМГР</p>	<p>Кажаров А.Г.</p>	<p>повышение квалификации экспертов, привлекаемых к</p>

	осуществляющих оценивание ответов участников итогового собеседования по русскому языку			оцениванию устных ответов участников итогового собеседования
19.	Проведение обучающих мероприятий для специалистов, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в качестве экзаменаторов-собеседников	по графику ГБУ ДПО ЦНППИР	Кажаров А.Г.	повышение квалификации экзаменаторов-собеседников, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку
20.	Проведение обучающих мероприятий для технических специалистов, привлекаемых к подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	январь 2023 г.	Машуков А.Б.	проведение итогового собеседования в штатном режиме
21.	Проведение обучающих мероприятий для специалистов, привлекаемых к проведению ГИА: муниципальных координаторов ГИА; членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов; ассистентов для участников ГИА с ОВЗ; экспертов предметных комиссий; общественных наблюдателей	январь – апрель 2023 г. (в соответствии с приказом Минпросвещения КБР «Об организации обучения специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2023 году»)	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	повышение уровня квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
22.	Проведение семинара-совещания с членами конфликтных комиссий	февраль, май 2023 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю.	повышение информированности членов конфликтных комиссий по вопросам ГИА
23.	Проведение квалификационных испытаний для специалистов ППЭ, экспертов предметных комиссий	февраль – март 2023 г. (по отдельному графику)	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	отбор специалистов для включения в составы предметных комиссий, определение статуса экспертов

Организационное сопровождение ГИА				
24.	Мониторинг численности выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений КБР	до 5 числа каждого месяца	Машуков А.Б.	сведения о количестве обучающихся 9, 11 классов
25.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа обучающихся 9, 11 классов текущего учебного года; обучающихся и выпускников учреждений СПО; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, планирующих прохождение ГИА	до 1 декабря 2022 г.	Машуков А.Б.	информация о количестве участников ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
26.	Функционирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА	в течение всего периода (по графику ФЦТ)	Машуков А.Б. руководители МОУО	своевременное внесение сведений в РИС ГИА
27.	Формирование и утверждение состава муниципальных координаторов ГИА (далее – координаторов ГИА)	до 20 сентября 2022 г.	Дышева О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	утверждение муниципальных координаторов ГИА
28.	Внесение в РИС сведений о: членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ; ОИВ, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего учебного года; ППЭ, аудиторном фонде; участниках итогового сочинения (изложения); результатах итогового сочинения (изложения); участниках итогового собеседования по русскому языку; результатах итогового собеседования по русскому языку; участниках ГИА, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ЕГЭ;	в соответствии с графиком ФЦТ	Дышева О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	утверждение состава ГЭК, состава уполномоченных ГЭК, ППЭ, работников ППЭ, составов предметных и конфликтных комиссий; внесение сведений в РИС в соответствии с планом-графиком ФЦТ

	<p>участниках ГИА с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА в форме ОГЭ;</p> <p>участниках ГИА с ОВЗ, детях-инвалидах, инвалидах; членах ГЭК, уполномоченных ГЭК (для проведения ГИА-9), специалистах ППЭ; специалистах ППЭ;</p> <p>членах предметных комиссий;</p> <p>членах конфликтных комиссий;</p> <p>общественных наблюдателей</p>			
29.	<p>Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения ЕГЭ</p>	до 1 февраля 2023 г.	Машуков А.Б.	<p>наличие электронных подписей членов ГЭК для использования технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ» в день проведения экзамена</p> <p>соответствие РЦОИ и ППЭ установленным требованиям</p>
30.	<p>Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> продление лицензии антивируса; приобретение технологического оборудования; приобретение пользовательской лицензии у ФЦТ; приобретение программного обеспечения для проведения ГИА 	в течение всего периода	Машуков А.Б.	
31.	<p>Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка; обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при необходимости); обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих участников ГИА (при необходимости); обучение специалистов ППЭ для организации работы с участниками ГИА с ОВЗ 	в течение всего периода	Машуков А.Б. руководители МОУО	создание в ППЭ необходимых условий для лиц с ОВЗ

32.	Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах	по графику Рособрнадзора	Дышекова О.М. Машуков А.Б.	допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов
33.	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	по графику Рособрнадзора	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков Б.	допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов
34.	Планирование работы регионального центра обработки информации	сентябрь 2022 г.	Машуков А.Б.	утверждение плана работы РЦОИ
35.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещениях для работы предметных и конфликтной комиссий	февраль 2023 г.	Машуков А.Б.	тестирование системы видеонаблюдения
36.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	февраль-июнь 2023 г.	Дышекова О.М. Мокаев А.М.	сбор заявлений и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей
37.	Организация работы федеральных и региональных общественных наблюдателей	март-июнь 2023 г.	Мокаев А.М.	размещение ФОН, создание условий для организации общественного наблюдения в ППЭ
38.	Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям	до 4 марта 2023 г. до 10 мая 2023 г.	Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б. члены ГЭК	готовность ППЭ к проведению ГИА
39.	Проведение ГИА	в соответствии с совместным приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора	Езаов А.К. Мисостова Е. Дышекова О.М. Михайлова Е.Ю. Машуков А.Б.	организованное и объективное проведение ГИА
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
40.	Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальных районах (городских округах), в подведомственных Минпросвещения КБР учреждениях с участниками ГИА, их родителями (законными	в течение всего периода	Дышекова О.М. руководители МОУО	повышение информированности по вопросам ГИА

	представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: проведение родительских собраний в ОО; проведение родительских собраний на муниципальном уровне				
41.	Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» по графику Рособрнадзора		Дышкова О.М. Балова Б. муниципальные координаторы ГИА-11	повышение информированности по вопросам организации и проведения ЕГЭ	
42.	Проведение акции «100 баллов для победы» по графику Рособрнадзора		Дышкова О.М. Балова Б. муниципальные координаторы ГИА-11	повышения уровня мотивации обучающихся 11-х классов при прохождении ЕГЭ, снятие эмоционального напряжения	
43.	Организация работы телефонов «горячей линии» в Минпросвещения КБР, региональном центре обработке информации, функционирование официальных республиканских, муниципальных и школьных сайтов	в течение всего периода	Дышкова О.М. Машуков А.Б. руководители МОУО	повышение информированности по вопросам организации и проведения ГИА	
44.	Проведение заседаний экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий	в течение всего периода	Езаов А.К. Мисостова Е.Н. Дышкова О.М. Михайлова Е.Ю.	ознакомление с НПА, координирование ГИА	
45.	Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО и муниципальными координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение всего периода	Езаов А.К. Мисостова Е.Н. Дышкова О.М. руководители МОУО	повышение информированности по вопросам координации ГИА	
46.	Организация работы по взаимодействию с республиканскими СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение всего периода	Дышкова О.М. Балова Б.	освещение в СМИ хода подготовки и проведения ГИА	
47.	Размещение в образовательных организациях информационных стендов по процедуре проведения ГИА	в течение всего периода	Дышкова О.М. руководители МОУО	повышение информированности по вопросам ГИА	

Контрольно-надзорные мероприятия

	Контрольно-надзорные мероприятия		Жарикова Е.В.	справка по итогам перепроверок
	в соответствии с графиком контрольно-надзорных мероприятий	в соответствии с графиком контрольно-надзорных мероприятий		
48.	Проведение выборочной проверки работ участников ВПР, итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку при получении результатов, значительно отличающихся от средних результатов по республике	Проведение выборочной проверки работ участников ВПР, итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку при получении результатов, значительно отличающихся от средних результатов по республике	Жарикова Е.В.	справка по итогам перепроверок
49.	Осуществление профилактических мероприятий в отношении школ с признаками неэффективности по итогам проведения мониторинговых и оценочных процедур	в соответствии с графиком контрольно-надзорных мероприятий	Жарикова Е.В.	повышение объективности проведения мониторинговых и оценочных процедур
50.	Осуществление контроля за обоснованностью выдачи заключений ПМПК, рекомендаций для создания дополнительных условий при прохождении ГИА	до 1 марта 2023 г.	Жарикова Е.В. Дышекова О.М.	справка о результатах проверки
51.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	в соответствии с расписанием ГИА	Жарикова Е.В.	соблюдение требований Порядка проведения ГИА